

OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ V OBCI HŘEBEČ

Aktualizace harmonogramu dle aktuálních informací investora a stavby

ULICE BUŠTĚHRADSKÁ

Provoz na komunikaci v ul. Buštěhradská bude obnoven 4.9.2023. Na této komunikaci bude zároveň plně obnovena obslužnost veřejnou autobusovou dopravou.

Odůvodnění změny termínu:

- Termín dokončení byl posunut z důvodu technologických překážek zjištěných v průběhu stavby (úprava technologie pokládky) a klimatických podmínek.

UL. KLADENSKÁ (od křižovatky s ul. Buštěhradskou po křižovatku s ul. Lidickou)

První školní den 4.9.2023 bude komunikace průjezdná !

Uzavírka z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace bude od 5.9.2023 do 5.10. 2023.

Po dobu této uzavírky bude nástupním místem autobusové dopravy pro školní autobus zastávka v ul. Opletalova. Způsob svozu odpadu bude rezidentům upřesněn.

Odůvodnění změny termínu:

- Posunutí termínu dokončení ul. Buštěhradská.

(V průběhu předchozích měsíců na této části probíhaly stavební práce nutné před opravou povrchu komunikace - rekonstrukce výstavby sítí jiných vlastníků infrastruktury (vodovod -VKM a.s Kladno, nová část dešťové kanalizace, úprava stávající – obec Hřebeč)

UL. KLADENSKÁ (od křižovatky s Buštěhradskou směr Kladno)

Předpoklad od 5.10. 2023 – termín bude investorem upřesněn

Pořadí jednotlivých etap realizace bylo stanoveno v součinnosti s dotčenými orgány zejména z důvodu zajištění stěžejní obslužnosti obce veřejnou autobusovou dopravou po hlavní trase ve směru Kladno-Praha v u l. Buštěhradská.

1. Ul. Buštěhradská od křižovatky směr Buštěhrad (rekonstrukce povrchu, obruby, chodníky)
2. Ul. Kladenská od křižovatky směr Lidice (obnova vodovodu, dešťová kanalizace, rekonstrukce povrchu)
3. Ul. Kladenská směr Kladno (obnova vodovodu, dešťová kanalizace, rekonstrukce povrchu kanalizace)

OPRAVY CHODNÍKŮ A NOVÉ CHODNÍKY

Ul. Opletalova a ul. Kladenská

Investor: Obec Hřebeč

Zahájení realizace: 4.9.2023

V části ul. Opletalova bude omezen provoz – termín upřesníme po obdržení rozhodnutí o zvláštním užívání Odboru dopravy Magistrátu města Kladna.

PŘEDPOKLAD DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA KOMUNIKACÍCH A CHODNÍCÍCH 12/2023

31.8.2023