



## Statutární město **Kladno**

**Magistrát města Kladna**  
Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní

### **ADRESA PRACOVISTĚ:**

Magistrát města Kladna  
Odbor výstavby  
272 52 Kladno

**Obec Hřebeč**  
**nám. Draha 75**  
**273 45 Hřebeč**

### **DORUČOVACÍ ADRESA:**

Magistrát města Kladna  
nám. Starosty Pavla 44  
272 52 Kladno

**Vaše zn.:**  
**Č. jednací:** OV/1149/20-2/Mi  
**Spis. zn.:** Výst./1149/20/330/Mi

**Vyřizuje:** Millerová Marcela, T-22/2011-OV  
**Kladno:** 14.4.2020

## **ROZHODNUTÍ**

### **PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY**

#### **Výroková část:**

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení, kterou dne 1.4.2020 podala

**Obec Hřebeč, IČO 00234427, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Podle § 118 stavebního zákona**

**p o v o l u j e**

změnu stavby

**"přístavba výtahu a stavební úpravy objektu"**  
**Hřebeč, nám. Draha č.p. 75**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 17/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Hřebeč, v tomto rozsahu:

- Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do **31.3.2022.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč

**Odůvodnění:**

Dne 1.4.2020 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Odbor výstavby Magistrátu města Kladna stavební povolení dne 22.10.2018 pod č.j. Výst./3114/18/330/Mi s termínem dokončení do 13.11.2020.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost ve smyslu § 118 stavebního zákona a zvážil důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení. Stavebník uvádí jako důvod nedokončené stavby v termínu financování stavby prostřednictvím dotace.

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním změny stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Marcela Millerová  
oprávněná úřední osoba

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 1.4.2020.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

Obec Hřebeč, IDDS: kcnb6i2

sídlo: nám. Draha č.p. 75, 273 45 Hřebeč

Koncept – OV/Hřebeč 75