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ADRESA PRACOVIŠTĚ: 
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Odbor výstavby 
272 52 KLADNO 
 

DORUČOVACÍ ADRESA: 
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272 52 KLADNO 

 
Obec Hřebeč 
nám. Draha 75 
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Vaše zn.: Vyřizuje: Millerová Marcela, T-22/2011-OV  
Č. jednací: OV/1149/20-2/Mi Kladno: 14.4.2020  
Spis. zn.:     Výst./1149/20/330/Mi 

 

ROZHODNUTÍ 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY 
 

Výroková část: 

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 
1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost 
o změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení, 
kterou dne 1.4.2020 podala 

Obec Hřebeč, IČO 00234427, nám. Draha 75, 273 45  Hřebeč 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Podle § 118 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

změnu stavby 
"přístavba výtahu a stavební úpravy objektu" 

Hřebeč, nám. Draha č.p. 75 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 17/1 
(ostatní plocha) v katastrálním území Hřebeč, v tomto rozsahu: 

 Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 31.3.2022. 
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45  Hřebeč 

Odůvodnění: 

Dne 1.4.2020 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou 
vydal Odbor výstavby Magistrátu města Kladna stavební povolení dne 22.10.2018 pod č.j. 
Výst./3114/18/330/Mi s termínem dokončení do 13.11.2020. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost ve smyslu § 118 stavebního zákona a zvážil 
důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení. 
Stavebník uvádí jako důvod nedokončené stavby v termínu  financování stavby 
prostřednictvím dotace.  

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním změny stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Rozhodl, 
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 
uvedených. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru 
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním 
u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti 
původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí 
nenabude právní moci. 
 
 

Marcela Millerová 
oprávněná úřední osoba 

  
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 1.4.2020.  
 
Obdrží: 

účastníci (doručenky) 
Obec Hřebeč, IDDS: kcnb6i2 
 sídlo: nám. Draha č.p. 75, 273 45  Hřebeč 
 
Koncept – OV/Hřebeč 75 
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